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Camera’s en microfoons zijn uitgeschakeld
Vragen graag stellen via de chat!

Moderator zal reageren of er volgt na de sessie een
antwoord

Presentatie komt beschikbaar via de website van
Techniek Nederland

Het webinar zal worden opgenomen

Het webinar is later terug te kijken via het Techniek
Nederland YouTube kanaal. Je krijgt hierover bericht.




16.00 uur Welkom deelnemers

introductie betrokkenen en thema

16.10 uur Techniek Nederland

16.20 uur BORIS netwerk

16.30 uur Planning in de praktijk

17.00 uur Afronding
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Visie op digitalisering (waarom)
« Grote opgaven en veranderingen; mogelijkheden, kansen
en ondersteuning door (collectieve) digitalisering

* Verlichten van administratieve lasten en minder fouten
maken

* Voldoen aan regels en verplichtingen
« Eenvoudig informatie delen
« Overzicht in eigen bedrijfsprocessen

Rol Techniek Nederland

- Kwalitatieve, beschikbare, toegankelijke data is de
grondstof voor nieuwe digitale toepassingen;

. In dezelfde taal: Met open standaarden, zodat
iedereen in de keten dezelfde (digitale) taal spreekt;

- Via Digitaal Stelsel: Zodat de data veilig,
betrouwbaar en controleerbaar uitgewisseld kan
worden.
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Digitale strategie bedrijven — stapsgewijze aanpak

Intelligentie

Data

Hygiéne procesoriéntatie Systeemorieéntatie Digital first

Huis op orde Toegevoegde waarde factor — activiteiten



A Wat kan ik doen ?

« Digiscan
* Modulair opgebouwd
* Directe rapportage in de mail

« Met advies voor next steps

25  digiscanketensamenwerking.nl
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De digiscan module Digitale Ketensamenwerking kan via onderstaand= hll‘r::_n NN daza

i8]
website gestart worden en maakt onderdeel uit van E i ..!. o

https://digiscantechniek.nl/ en https://digiscanbouw.nl/.

Digiscan ketensamenwerking

25 digiscantechniek.nl
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Digitalisering en WKB

Software matching




Word digiCoach

In jouw organisatie verandert waarschijnlijk ook de
manier van (samen)werken door nieuwe technologie,
data-standaarden en platforms. Om daarin mee te
groeien, kun jij een digiCoach worden — iemand die
collega’s, teams, organisatie en de keten helpt bij
digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Geen
ict’er, maar een bruggenbouwer tussen mens,
technologie en proces.

Wat is de rol van een digiCoach?

Als digiCoach maak je digitalisering begrijpelijk, werkbaar en betekenisvol voor collega’s, teams en
srganisatie. Je zorgt dat jullie met dezelfde afspraken en systemen werken en elkaar beter gaan
segrijpen. Jullie zien hoe digitalisering jullie werk kan optimaliseren en innoveren. Er zijn vier rollen
waarin je je als digiCoach kunt ontwikkelen

« Verkenner - signaleert kansen om te digitaliseren.

« Facilitator - brengt stakeholders samen en creéert een lerende omgeving.
« Mentor - begeleidt collega’s één-op-één

« Veranderaar - helpt gedrag en processen duurzaam veranderen.

Je volgt een leertraject dat bij jouw niveau past (Basis, Groei, Keten). Je leen digitale skills en

~oachingsvaardigheden combineren, en werkt een praktijkopdracht uit. Wil je je specialiseren in een van

e vier rollen? Volg dan naast de training keuzemodules: korte verdiepende sessies, waarmee je je
Joorontwikkelt tot expert.
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Profiel digiCoach

« Nieuwsgierig en leergierig - je bent digitaal vaardig en wilt jezelf verder ontwikkelen.

« Betrokken bij het werk - je kent de processen in jouw organisatie en ziet waar het beter of
slimmer kan, maar weet ook wat er op de werkvioer gebeurt.

« Sterk in contact - je hebt sterke sociale vaardigheden, bent sociaal sensitief en kunt anderen
enthousiasmeren, instrueren en begeleiden

« Een bruggenbouwer - je verbindl mensen, processen en technologie, zodat digitalisering
niet alleen iets is van ‘ict’, maar door iedereen wordt omarmd.

« Sterke sociale vaardigheden

« Minimaal drie jaar werkervaring - op mbo+- of hbo-niveau.

Help jouw collega’s, team, organisatie en de keten veilig

digitaal en slimmer samenwerken. Word digiCoach en
maak digitalisering begrijpelijk, praktisch en
betekenisvol.




Samen Digitaal

Techniek Nederland
en BORIS netwerk

Krachten & ideeén bundelen met digitaliseren

installatietechniek bv allatiete

|_|(S Velegro’” € BOGRO

\|‘|vnn hoften gl boris SEI‘IKI:IITII|

Miewr clart ebektnt GRIP OP INSTALLATIE

/- AALBERs  FIREJOB +

=l L e

zondervan '““‘“ﬂﬂbﬂd"'" H qab

t e ¢ h n i e k

installatietechniek

(E;E?n1?1h

oorberg

SI0 m'cai%.:s f\
VROEGH

Haarmans
C;:\L odgieter:

Haarmans

HOEBEN

) wostaLLATIES O‘é,_i,_-”,:-",\’i ¢ ISZUID

=2 F’ q / Beaujean & de Vos b.v. \,
INSTALLATIE Vansantvoort

~ BN
G_| Giesbers »{ ;;«f;;w RoelBreman

InstallatieGroep L o oo™ nstallatiebedrijf




ﬁ%—

Wat is de planning? ledereen roept iets over planning...

Service
planning

Lange termijn
planning

Personeel
planning

6 weken
planning

Materiaal- en
Logistiek
Capaciteits planning
planning

Prefab
planning Werkplaats

planning
Productie

planning Financiele
Vakantie planning

SAEIAITE Toolbox

Project sEligle

| ]
e Parttime

planning

12 09-04-2026
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Wat is de planning? We willen allemaal... planning geintegreerd met het proces

....alleen hebben we het anders (in)geregeld
projectorganisatie

: Voor- : :
Commercie bereiding Uitvoering Nazorg

Planning

Bedrijfssoftware (ERP)

13 09-04-2026
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Met alleen een plantool ben je er niet!

» Eris vaak wel een planningsoplossing, maar die hangt erbij
« De manager, directeur of eigenaar mag vaak de gaten dichtlopen

« De verantwoordelijkheid van planning ligt vaak niet in het proces waar het hoort

14
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Wat komen we tegen?

Centrale Integrale planning
-0sse gelinkt aan

planningsbestanden plannlngii%p?!catle j bedrijfsproces
P (link met ERP)
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Spreadsheets met stroken en kleurtjes

Foutgevoelig
Individueel beheerd
Staan los van andere applicaties en processen

Lastig te delen

Losse bestanden

Historie / analyse moeilijk te maken

Inefficiént en meestal niet actueel

09-04-2026
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Losse planningstool

Planningsapplicatie

/ planbord

Vaak specifieke software voor specifieke doeleinden

Bijv. Project planning, werkplaats planning, vakantie planning eftc.
Vergt meestal licentie waardoor niet voor iedereen toegang
Vraagt meestal kennis om goed te gebruiken en bij te houden

Meestal losse tool en niet gelinkt met ERP

09-04-2026
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Planning gekoppeld in het bedrijfsproces
Planning centraal

Project planning korte & lange termijn
Modelleur / werkvoorbereider planning
Monteursplanning

Werkplaats / prefab planning

Integrale planning

Actuele link met agenda van de monteur
Actuele link met bedrijfssoftware / ERP

Link met bredere processen kwaliteit, veiligheid, registraties,
bouwdossier, assets, klanten, ... etc.

09-04-2026
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Wat bepaalt welke oplossing bij jou past?

Zijn je activiteiten Project, Service, Productie of een combinatie?

\ Service Project

gestuurd gestuurd

* Hoe zorg je dat planning hier optimaal
op afgestemd is?

« Wat is de basis van je software?

Financieel Proces
- Integrale planning vs Planningschil gestuurd gestuurd

19 09-04-2026
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Hoe past planning in het integrale plaatje?

Echt inzicht / stuurinformatie

Kwaliteit Veiligheid Formulieren

Projecten en Bouwdossiers — Link projectorganisatie

Planningsschil

Link planning I Aan je processen

Bedrijffssoftware (ERP)

20 09-04-2026
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Hoe past planning in het integrale plaatje?

OHW planning § Materiaal behoefte

Stuurinformatie

Planningsschil

Bedrijffssoftware (ERP

21 09-04-2026
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Hoe dan?

* Planning is geen tool installeren
* Planning is het continu verbeteren en strakker inrichten van je proces

« Met de flexibiliteit dat er morgen andere aandachtspunten kunnen zijn vandaag

22 09-04-2026
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Praktijkvoorbeeld: digitale planning

l.B.W.

DAKBEDEKKING
LOODGIETERS
ELEKTRA

ZINK- EN LOODWERK

23
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Praktijkvoorbeeld: weergave vanuit Medewerkers

g Boris Demo  Uren Urenloegboek Flanning Projecten Rapporten ~  Bestelljsten Media Documenten Taken en Processen ~ Dashboard Stamgegevens ~  Budgetlijst Gebruikerlogins & 4 Boris Support v

@ #* < v ) Week 15/16 - Maandag 6 apr 2026 - Zondag 19 apr

2026

maandag &

“ Boris Collega's
Verlof
Marius Hakkesteegt
Boris ontwikkelaars
v Installatie Ventilatie
Verlof
Ruud Jacobs
~ Installatie vioerverwarmig
Martina Boltjes Verlof
Niels van Diemen Verlof
Patricia van de Graaf
van Dorp
“ Installatie warmtepomp
Verlof
Dirk Haasbroek
Janneke Hoeben Verlof
“ Loodgieters
Marcel Wijnstekers
v Materigel
Kraan 1

Kraan 1
d

april 2026

dinsdag 7 woensdag 8 donderdag 9 vrijdag 10 zaterdag 11

VAKANTIE

VAKANTIE

AR %] Y] |[@] o .

Reset

zondag 12 maandag 13 dinsdag 14 woensdag 15 donderdag 16



Praktijkvoorbeeld: weergave vanuit Projecten

g Boris Demo  Uren Urenlogboek Flznning Projecten Rapporten v Bestelljsten Media Documenten Taken en Processen ~ Dashboard Stamgegevens ~  Budgetlijst  Gebruikerlogins A . Boris Support =
& # ( LV ) Week 15/16 - Maandag 6 apr 2026 - Zondag 19 apr l l 4 H Y H -@ l Q Zosken o
dls Reset
april 2026
donderdag 9 vrijdag 10 zaterdag 11 zondag 12 maandag 13 dinsdag 14 woensdag 15 donderdag 16 vrijdag 17 zaterdag 18 zondag 19

102 Woningen te Giessen (002)

55 Woningen Utect 003 Mt kst (B (Wt kst (o Mt kst (Brs (Mt kgt (Brs

Aspect ICT (001)

Boris App (D04)

test GIG (102)

Marius Hakkesteegt (Boris { Marius Hakkesteegt (Boris {
VAKANTIE (999)

Ruud Jacobs (Installatie Ver Xander Verschuren (Zzp'ers
Verlof (998)

ZIEK (999)




Capaciteitsbehoefte versus korte / lange termijn

aBnrisDemo Uren Urenlogbosk Flzrning  Projectem Rapporten »  Bestelliisten  Meadia Documentan  Taken en Processen ~ Dashboard Stamgegevens ~  Budgedijst  Gebeuikerlogins

# ( v ) Week 13/14 - Maandag 23 mrt 2026 - Zondag 5 apr

103 Wieningen te Giessen (002)

56 Woningen Utrecht (D03)

Aspect ICT (D01}

Buris App (004)

test GIG (102)
VINKANTIE (538)
\erlal [998)

ZIEK (999)
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2026

maart 2026

maandag 23 dinsdag 24 woersdag 25 donderdag 26 wrijdag 27

Manger Vierschuren [Zzp'ers

zaterdag 28

maandag 30 dirsdag 3t woensdag 1 dongesdag 2

Rt Wisterlaken [Zzp'er| Remen Westeriaken (Zap'er

aoril 2026

weijdag 3

Mariiss Hakkestesgt (Boris ¢

zalerdag 4

Reset

O, Zosken

&

4 Boris Support =

o

f# Toevoegen planning

= Print

PLANNING MODE

# Project

& Madewarker

CAPACITY PLANNING MODE

E Lopend

® Capacitsit

T Alles

FERIODE

=

|
=
=
=

Dag

Week

Twee weken
Maznd

Jaar



Meerdere personen langere periode plannen > enkele klik

& > C % appsaspectictnl/BORISZ_0_Planning/Planning_V2 aQ ¥ 1 e
Toevoegen aan planning

Project 001 - Azpect ICT o

Van/tot

C, Typ om te zoeken

Nummer -

-] 150

1178

1231

1990

1515

0145

-] 2151

15

1 tot B van 16 items
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18-04-2026 t/m 31-05-2026

Ma Oi Wo Do

Voomaam = Tussenvoegsel ©
Ruud

Marius

Xandar

Remco

Martina

Niels van

Janneks

Dirk

Achternaam -

Jacobs

Hakkesteegt

erschuren

Westerlaken

Boltjes

Dieman

Hoeben

Haasbroek

Planning aanwezig -

x

X X X X x X X

TE PLANNEN
Van/tm: 08-04-2026 - 31-05-2026
Madewarkars: Ruud Jacobs, Janneke Hoeben, Dirk Haasbroek
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Integratie met bedrijfssoftware en slimme functies

u Boris Demo  Uren  Urenlogbosk  ®lznning  Projecten Rapporten ~  Bestelljsten  Mediz Documenten Teken en Proceszen w  [Dazhboard  5Stamgegevens - Budgetlist  Gel

Instellingen
Algemzen
Bedrijfzinformatia
Documentcategorieén

a # ( v ) Week 13/14 - Maandag 23 mrt 2026 - Zondag 5 apr
2026

maart 2026 . -
I ediacategorieén

magndag 23 dingdag 24 woensdag 25 donderdag 26 wrijdag 27 Gereedschap Hondag 29

v Boris Collega's ‘Werkfazes
Medawerkers

o o o

Planni
i ann_nggru-e-p
Planningsklzursn

w Tnestallatis Wenbilatie ‘Wakantiss

Budgetgrospen
R Boishe ke Bk sk Product

~ Tnstallatie vioarmenwanmig Productcategorizén
Productgroepsn

Martia Sotjes -/ | | | e
it e s e Er | Er N e e

Uren
Patricia wan de Graal Uurcodes
wan Dorp Uurcodecategorieén
Bestelparagrafen
s Tretallatie wermbeponp Admin

Dk Henshmek Backoffice users




a Boris Backoffice ~ Uren Urenlogboek Planning  Projecten Rapporten ~  Bestellijsten Media Documenten Taken en Processen ~ Dashboard Stamgegevens ~  Budgetlijst  Gebruikerlogins < Remco Westerlaken ~

L
# # ( v ) Week 13 - Maandag 23 mrt 2026 - Zondag 29 mrt 2026 ‘

H Y H ’ H ] ‘ [ ] ‘ Q. Zoeken o

Reset
maart 2026
maandag 23 dinsdag 24 woensdag 25 donderdag 26 vrijdag 27 zaterdag 28 zondag 29
v Groep 1 -
Doe ff normaal

Fatih Alhan

Hassan Aissa 157 appartementen in Leide

Marieke

BRM Qost & WRM West F2 | BRM Oost & WRM West F2 | BRM Oost & WRM West F2 |BRM Oost & WRM West F2 | BRM Oost & WRM West F2
Pascal van der Aa

<p>Bestratingswerkzaamhe
remco DEV
Roque Aparricio Gallardo Doe ff normaal Doe ff normaal
Test Aspect Niguwe Haven te Streefkerk
Test Hoi Alles goed 157 appartementen in Leide
~ Groep 2
Aspect ICT
Fred Hubers
Ivo Broere
Theo Meekers
Victor Okwuchukwu
~ Groep 3
Gerard de Jong
Herman344 aaaa den Toom
Martin Blaak
Michiel Koesveld
Remco Bloemink
~ Materieel

VGM Zandkipwagen ZK18-2 LIN-32-X



Praktijkvoorbeeld: capaciteitsbezetting

g Boris Demo  Uren Urenlegboek Planning Projecten Rapporten v  Bestelljsten Media Documenten Taken en Processen v  Dashboard  Stamgegevens ¥ Budgetlijst  Gebruikerlogins & . Boris Support =
= ‘ )y e W AUTO FIXED oooPx H: AUTO FIXED o | Px
COMMON
PAGE 1 PAGE 2 +
Jaar selectie
Select... ]
Chart 1

[l beschikbaremonteurs (Max) [l Maximale Capaciteit (Max) [l GeplandeMonteurs (Sum) [l GeplandeZZPMonteurs (Sum) [l GeplandeCapaMonteurs (Sum)

20
MAFPS 15
.l
: . g
=2 10
.‘o .'o g
FILTER 5
oy 1THT ]
'—:l 1]
25 5 75 10 125 15 17,5 20 225 25 275 30 325 35 375 40 425 45 475 50 525
1 2 3 4 5 3 T a8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ell 32 33 3
LAYOUT
Grand beschikbaremonteurs 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
@ E Total (Min)
GeplandeMonteuls 6,2 [5] 6 6 (3] 1 12,2 1 11,8 11,6 11,8 108 10 38 10,4 1 1 1 1 1 11 11 9,8 10 98 9,6 9,6 96 96 0,2 02 02 02 Q
(Sum)
Aantalmonteursover e 11 1 11 m 6 48 6 52 54 52 6,2 7132 66 6 6 6 [ [ 6 6 72 7 72 74 74 74 T4 168 168 168 168 16
GeplandeZZPMonteurs 02 02 02 02 02 02 02 02 1 2 2 2 2 24 3 32 32 32 32 32 32 32 22 2 24 2 2 2 2 1,2 1 02 02 0
(Sum)
GeplandeCapaMnnteurs 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,6 3 3 36 4 3 3 3 3 3 3 3.2 3 28 2 2

(Sum)
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Praktijkvoorbeeld: link met Projectorganisatie en software

a Boris Demo Uren Urenlogboek FPlanning Projecten Rapporten ~ Bestellijsten Media Documenten Taken en Processen ¥ Dashboard

planning
uren verantwoording
foto’s uitvoering

formulieren
type werk

Data = stuur-
informatie

32



Visueel

Meerdere weergaves

Historie terugzien

Online inzichtelijk

Gekoppeld aan de app voor de medewerker of inlener
Gekoppeld aan de urenregistratie

Gekoppeld aan de dashboards met capaciteit, voortgang, budgetten en zo meer.

33



Samen digitaal 2026 — een reeks processen om te digitaliseren

9 maart Digitaliseren van Bestel- & Serviceprocessen
9 april Digitaliseren van de Planningsprocessen en projectorganisatie
9 juni Digitaliseren van de Projectmanagement processen

9 oktober Digitaliseren van de Showroom en kopersbegeleiding processen

Terugkijken : https://www.technieknederland.nl/extra/kennisuitwisseling-platform-samen-digitaal/

Contact & info:
Bart Molmans: B.molmans@technieknederland.nl



